TÍTULO DO PROJETO	Agregador de Notícias	NOME DA EMPRESA	PES 1629
GERENTE DO PROJETO	Pedro Magalhães	DATA	09/05/19

NÚMERO TÍTULO DA TAREFA DA EAP							FASE 1								FASE 2											FASE 3									
	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO	% DA TAREFA CONCLUÍDA		1 de Ma			de Maio			de Maio		de Maio											de Junh						no a 6 de Ju			
							S T	Q Q	s s	T	QQ	s s	T	Q	s s	Т	Q Q	S	S T	Q	QS	S	ТС	Q	s s	Т	Q Q	S S	Т	Q Q	S S	S T	Q Q S	s	
1	Elaboração e início do projeto																																		
1.1	Especificação do trabalho	Equipe	09/05/19	09/05/19	0	100 %																													
1.1.1	Mapeamento dos conhecimentos da equipe	Equipe	14/05/19	14/05/19	0	100 %																													
1.2	Definição do tema	Equipe	14/05/19	16/05/19	2	100 %																													
1.3	Estudo da NewsAPI	Equipe	14/05/19	16/05/19	2	100 %																													
1.4	Elaboração do modelo utilizando a NewsAPI	Equipe	16/05/19	21/05/19	5	100 %																													
1.5	Pesquisa ferramentas de apoio ao desenvolvimento	Equipe	21/05/19	23/05/19	2	100 %																													
1.6	Pesquisar alternativas à NewsAPI e confiabilidade	Equipe	21/05/19	28/05/19	7	100 %																													
2	Definição e plano do projeto																																		
2.1	Elicitar requisitos não-funcionais	Equipe	23/05/19	28/05/19	5	100 %																												٦	
2.2	Elicitar requisitos funcionais	Equipe	23/05/19	28/05/19	5	100 %																													
2.3	Arquitetura em alto nível	Equipe	28/05/19	30/05/19	2	100 %																													
2.4	Produto de definição	Equipe	28/05/19	30/05/19	2	100 %																													
3	Elaboração e início do projeto																																		
3.1	Revisão do produto de definição	Equipe	30/05/19	30/05/19	0	100 %																												П	
3.2	Definição da arquitetura do nosso software	Equipe	30/05/19	04/06/19	4	0 %																													
3.3	Revisão da arquitetura	Equipe	04/06/19	04/06/19	0	0 %																													
3.4	Validação da arquitetura (com o professor)	Equipe	04/06/19	06/06/19	2	0 %																													
3.5	Refatorar o POC para a nova arquitetura	Equipe	06/06/19	06/06/19	0	0 %																													
3.6	Verificar o POC com a nova arquitetura (code review)	Equipe	06/06/19	11/06/19	5	0 %																													
3.7	Validar o POC com a nova arquitetura (testes)	Equipe	11/06/19	11/06/19	0	0 %																													
4	Quarta entrega																																		
4.1	Avaliar possíveis alterações no cronograma	Equipe	11/06/19	13/06/19	2	0 %																												٦	
4.2	Aplicação da arquitetura no POC	Equipe	13/06/19	18/06/19	5	0 %																													
4.3	Verificação e Validação (V&V) do software	Equipe	18/06/19	20/06/19	2	0 %																													
4.4	Ajustes finais	Equipe	20/06/19	25/06/19	5	0 %																													
4.5	Entrega do produto funcionando	Equipe	25/06/19	27/06/19	0	0 %						i																		i					