TÍTULO DO PROJETO	Agregador de Notícias	NOME DA EMPRESA	PES 1629
GERENTE DO PROJETO	Pedro Magalhães	DATA	09/05/19

NÚMERO DA EAP	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	O DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO	% DA TAREFA CONCLUÍDA	FASE 1												FASE 2				
							05 a 11 de Maio				12 a 18 de Maio				19 a 25 de Maio			io	26 de Maio a 1 de Junho				
							S T	Q	Q	S	S T	Q	Q	S	s 1	Q	Q	S	S	T Q		Q	
1	Elaboração e início do projeto																						
1.1	Especificação do trabalho	Equipe	09/05/19	09/05/19	0	100 %																	
1.1.1	Mapeamento dos conhecimentos da equipe	Equipe	14/05/19	14/05/19	0	100 %																	
1.2	Definição do tema	Equipe	14/05/19	16/05/19	2	100 %																	
1.3	Estudo da NewsAPI	Equipe	14/05/19	16/05/19	2	100 %																	
1.4	Elaboração do modelo utilizando a NewsAPI	Equipe	16/05/19	21/05/19	5	100 %																	
1.5	Pesquisa ferramentas de apoio ao desenvolvimento	Equipe	21/05/19	23/05/19	2	20 %																	
1.6	Pesquisar alternativas à NewsAPI e confiabilidade	Equipe	21/05/19	28/05/19	7	20 %																	
2	Definição e plano do projeto																						
2.1	Elicitar requisitos não-funcionais	Equipe	23/05/19	28/05/19	5	0 %																	
2.2	Elicitar requisitos funcionais	Equipe	23/05/19	28/05/19	5	0 %																	
2.3	Arquitetura em alto nível	Equipe	28/05/19	30/05/19	2	0 %						Ī											